

**Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Niederglatt
 Sitzung vom 11. April 2016**

139	S5.	STRASSEN
	S5.03	Einzelne Strassen und Wege, Unter- und Überführungen
	A3.	ABWASSERREINIGUNG
	A3.02	Abwasseranlagen, Abwasserbeseitigung
	A3.02.2	Öffentliche Bauten und Leitungen
	W1.	WASSERVERSORGUNG
	W1.02	Wasserversorgung Niederglatt
	W1.02.3	Bauten, Leitungen, Hydranten, Brunnen
		Rietlistrasse. Genehmigung der Abrechnung über die Sanierung der Infrastrukturanlagen

Bericht und Antrag an die Gemeindeversammlung

Mit Beschluss vom 09.12.2011 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit von Fr. 2'485'000.00 für die Sanierung der Infrastrukturanlagen an der Rietlistrasse (Sanierung Verkehrsanlagen, Ersatz Kanalisation und Wasserleitung). Mit Beschlüssen vom 12.07.2010 und 27.06.2011 bewilligte der Gemeinderat für die Projektierung dieser Arbeiten einen entsprechenden Kredit von Fr. 43'500.00 und beauftragte das Ingenieurbüro Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, mit der Ausarbeitung des Gesamtsanierungsprojektes. Die Abrechnung des Projektierungskredites erfolgte durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 26.03.2012 und ist nicht Bestandteil der Bauabrechnung.

Im Zusammenhang mit der Ausserbetriebsetzung des Grundwasserpumpwerks Graftschaft drängte sich im Rahmen der Bautätigkeit an der Rietlistrasse das Verlegen eines Leerrohres für ein zukünftiges Signalkabel, welches beim Rückbau des Pumpwerkes den neuen Gegebenheiten angepasst werden muss, auf. Darum bewilligte der Gemeinderat mit Beschluss vom 14.10.2013 zulasten des Kredites Sanierung Infrastrukturanlagen Rietlistrasse einen Zusatzkredit von Fr. 48'000.00.

Bezüglich der detaillierten Arbeitsausführungen wird auf den Schlussbericht der Müller Ingenieure AG bei den Akten verwiesen. Die Bauarbeiten wurden im Zeitraum zwischen November 2012 und November 2013 ausgeführt. Der Einbau der Deckbeläge erfolgte im August 2014 und 2015.

Die Baukosten-Abrechnung ergibt folgendes Resultat:

Kostenzusammenstellung Strassensanierung

Bauarbeiten	Fr.	801'912.60
Verschiedenes (Einmündung, Beleuchtung, amtl. Vermessung etc.)	Fr.	121'146.20
Technische Arbeiten	Fr.	58'001.25
zuzüglich MWST	Fr.	77'921.10
Total Abrechnungsbetrag (inkl. MWST)	Fr.	<u>1'058'981.15</u>
GV-Kredit vom 09.12.2011	Fr.	1'050'000.00
Kreditüberschreitung	Fr.	8'981.15

Kostenzusammenstellung Ersatz Wasserleitungen

Bauarbeiten	Fr.	455'561.50
Verschiedenes (Nachführung Leitungskataster, Ortung Hausanschlüsse)	Fr.	8'612.80
Technische Arbeiten	Fr.	47'072.10
zuzüglich MWST	Fr.	41'987.70
Total Abrechnungsbetrag (inkl. MWST)	Fr.	<u>553'234.10</u>
GV-Kredit vom 09.12.2011	Fr.	620'000.00
GR-Zusatzkredit vom 14.10.2013	Fr.	48'000.00
Total Kredit	Fr.	<u>668'000.00</u>
Kreditunterschreitung	Fr.	114'765.90

Begründung Minderkosten:

- Die Rückvergütung der GVZ für die Hydranten ist in der Abrechnung berücksichtigt
- Minderaufwand Grabarbeiten und Spülbohrung (günstige Arbeitsvergabe)
- Minderaufwendungen bei den Installateurarbeiten (günstige Arbeitsvergabe)
- Minderaufwendungen bei den technischen Arbeiten (Bauleitung)
- Reserven nur teilweise beansprucht

Kostenzusammenstellung Ersatz Kanalisation

Bauarbeiten	Fr.	725'340.15
Verschiedenes (Nachführung Leitungskataster, Kanalfernsehen)	Fr.	8'741.85
Technische Arbeiten	Fr.	46'627.50
zuzüglich MWST	Fr.	62'456.75
Total Abrechnungsbetrag (inkl. MWST)	Fr.	<u>843'166.25</u>
GV-Kredit vom 09.12.2011	Fr.	815'000.00
Kreditüberschreitung	Fr.	28'166.25

Aufgrund der vorstehenden Kostenzusammenstellungen präsentiert sich die Kreditabrechnung über das Gesamtprojekt wie folgt (inkl. MWST):

		Bauabrechnung		Baukredit inkl. Zusatzkredit	Kreditunter- /überschreitung
Strassensanierung	Fr.	1'058'981.15	Fr.	1'050'000.00	Fr. 8'981.15
Ersatz Wasserleitungen	Fr.	553'234.10	Fr.	668'000.00	Fr. -114'765.90
Ersatz Kanalisation		843'166.25		815'000.00	28'166.25
Total	Fr.	2'455'381.50	Fr.	2'533'000.00	Fr. -77'618.50

Gemäss Buchhaltungsnachweis sind die Aufwendungen in den Jahren 2012 bis 2016 verbucht.

Akten zum Geschäft:

- Bauabrechnung Finanzverwaltung mit Buchhaltungsausweis
- Bauabrechnungen (Strassensanierung, Ersatz Wasserleitung, Ersatz Kanalisation) der Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, vom 11.03.2016
- GR-Kreditbeschluss vom 03.10.2011
- GV-Kreditbeschluss vom 09.12.2011
- GR-Zusatz-Kreditbeschluss vom 14.10.2013

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Abrechnung über die Kosten für die Sanierung der Infrastrukturanlagen an der Rietlistrasse mit Gesamtaufwendungen von Fr. 2'455'381.50 (Minderkosten Fr. 77'618.50) wird genehmigt.

2. Das Geschäft wird für die Gemeindeversammlung vom 08.06.2016 traktandiert.

3. Mitteilung an:

- 3.1 Rechnungsprüfungskommission zur Prüfung und Antragstellung (5)
- 3.2 Tiefbauvorstand
- 3.3 Akten Gemeindeversammlung

GEMEINDERAT NIEDERGLATT

Luzius Hartmann
Gemeindepräsident

Bruno Schlatter
Gemeindeschreiber

Versandt: 15.04.2016