

**Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Niederglatt
 Sitzung vom 11. April 2016**

140	S5.	STRASSEN
	S5.07	Unterhaltungsdienst
	S5.07.3	Reparaturen, Unterhaltsarbeiten, Arbeiten von Dritten und für Dritte
	W1.	WASSERVERSORGUNG
	W1.02	Wasserversorgung Niederglatt
	W1.02.3	Bauten, Leitungen, Hydranten, Brunnen
		Bühl-/Gerstmattstrasse, Abschnitt Eschenberg- bis Kaiserstuhlstrasse. Genehmigung der Abrechnung über die Strassensanierung und den Ersatz der Wasserleitung

Bericht und Antrag an die Gemeindeversammlung

Mit Beschluss vom 13.12.2013 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit von Fr. 530'000.00 für die Sanierung der Bühl-/Gerstmattstrasse, Abschnitt Eschenberg- bis Kaiserstuhlstrasse und den Ersatz der Wasserleitung Bühlstrasse. Vorgängig bewilligte der Gemeinderat mit Beschluss vom 18.04.2011 für die Projektierung dieser Arbeiten einen entsprechenden Kredit von Fr. 15'000.00 und beauftragte das Ingenieurbüro Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, mit der Ausarbeitung des Gesamtsanierungsprojektes. Die Abrechnung des Projektierungskredites erfolgte durch den Gemeinderat mit Beschluss vom 11.11.2013 und ist nicht Bestandteil der Bauabrechnung.

Zu Beginn der Bauarbeiten musste der Gemeinderat eine Projekterweiterung beschliessen, da im Projektstadium nicht bekannt war, dass die Wasserschieber undicht waren und dadurch ca. 40 m Leitung ersetzt und 2 neue T-Stücke mit je 3 Schiebern eingebaut werden mussten. Dadurch mussten während der Bauzeit die Haushalte über Schläuche ab Hydrant mit Frischwasser versorgt werden. Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 20.07.2015 für diese Mehraufwendungen eine Zusatzkredit von Fr. 59'400.00, inkl. MWST.

Gemäss Schlussbericht der Müller Ingenieure AG wurden die Bauarbeiten im Zeitraum zwischen Juni und August 2015 ausgeführt.

Die Baukosten-Abrechnung ergibt folgendes Resultat:

Kostenzusammenstellung Strassensanierung

Bauarbeiten	Fr.	274'712.95
Verschiedenes (Beleuchtung, Markierungen, Instandstellungen)	Fr.	69'718.60
Technische Arbeiten	Fr.	22'455.45
zuzüglich MWST	Fr.	29'322.65
Total Abrechnungsbetrag (inkl. MWST)	Fr.	<u>396'209.65</u>
GV-Kredit vom 13.12.2013	Fr.	370'000.00
Kreditüberschreitung	Fr.	26'209.65

Begründung Mehrkosten:

- Zusatzarbeiten (Ersatz Randsteine und Deckbelag) am Gehweg Gerstmattstrasse bis Liegenschaft Madweg 3B.
- Für die Beleuchtung wurden die vorhandenen Nostalgieleuchten saniert und umgerüstet.
- Kleinere Zusatzarbeiten und teilweise knappe Budgetposten im Kapitel "Verschiedenes" haben zu Mehraufwendungen geführt.

Kostenzusammenstellung Ersatz Wasserleitungen

Bauarbeiten	Fr.	181'200.95
Verschiedenes (Ortung Hausanschlüsse, Notversorgung)	Fr.	578.55
Technische Arbeiten	Fr.	20'587.60
zuzüglich MWST	Fr.	16'189.30
Total Abrechnungsbetrag (inkl. MWST)	Fr.	<u>218'556.40</u>
GV-Kredit vom 13.12.2013	Fr.	160'000.00
GR-Zusatzkredit vom 20.07.2015	Fr.	<u>59'400.00</u>
Total Kredit	Fr.	219'400.00
Kreditunterschreitung	Fr.	843.60

Aufgrund der vorstehenden Kostenzusammenstellungen präsentiert sich die Kreditabrechnung über das Gesamtprojekt wie folgt (inkl. MWST):

		Bauabrechnung		Baukredit inkl. Zusatzkredit	Kreditunter-/überschreitung
Strassensanierung	Fr.	396'209.65	Fr.	370'000.00	Fr. 26'209.65
Ersatz Wasserleitungen	Fr.	218'556.40	Fr.	219'400.00	Fr. -843.60
Total	Fr.	614'766.05	Fr.	589'400.00	Fr. 25'366.05

Gemäss Buchhaltungsnachweis sind die Aufwendungen in den Jahren 2014 bis 2015 verbucht.

Akten zum Geschäft:

- Bauabrechnung Finanzverwaltung mit Buchhaltungsausweis
- Bauabrechnungen (Strassensanierung, Ersatz Wasserleitung) der Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, vom 04.12.2015/18.12.2015
- GR-Kreditbeschluss vom 14.10.2013
- GV-Kreditbeschluss vom 13.12.2013
- GR-Zusatz-Kreditbeschluss vom 20.07.2015

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Abrechnung über die Kosten für die Sanierung der Bühl-/Gerstmattstrasse, Abschnitt Eschenberg- bis Kaiserstuhlstrasse, und den Ersatz der Wasserleitung Bühlstrasse mit Gesamtaufwendungen von Fr. 614'766.05 (Mehrkosten Fr. 25'366.05) wird genehmigt.

2. Das Geschäft wird für die Gemeindeversammlung vom 08.06.2016 traktandiert.

3. Mitteilung an:

- 3.1 Rechnungsprüfungskommission zur Prüfung und Antragstellung (5)

- 3.2 Tiefbauvorstand

- 3.3 Akten Gemeindeversammlung

GEMEINDERAT NIEDERGLATT

Luzius Hartmann
Gemeindepräsident

Bruno Schlatter
Gemeindeschreiber