



117 S5. STRASSEN
S5.03 Einzelne Strassen und Wege, Unter- und Überführungen
Genehmigung der Abrechnung über den Ausbau des Glattuferweges, Abschnitt
Rütiwiesen- bis Grafschaftstrasse

Bericht und Antrag an die Gemeindeversammlung

Mit Beschluss vom 09.12.2011 hat die Gemeindeversammlung für den Ausbau des Glattuferweges, Abschnitt Rütiwiesen- bis Grafschaftstrasse einen Bruttokredit von Fr. 140'000.00 bewilligt. Der vorgängig vom Gemeinderat mit Beschluss vom 22.08.2011 bewilligte Kredit von Fr. 9'600.00 für die Projektierung dieser Arbeiten ist in diesem Baukredit enthalten.

Gemäss Schlussbericht der Müller Ingenieure AG wurde auf dem nördlichen Glattuferweg und den Verbindungswegen zum Altersheim Eichi ein Belagstreifen von 1.50 m Breite eingebaut. Mit dieser Massnahme können die Wege nun auch von den Bewohnern des Altersheimes mit Rollatoren und Rollstühlen genutzt werden. Vom Zugang zur Turnhalle bis zum Fussgängersteg wurde die Wegbeleuchtung ergänzt. Die Beleuchtung ist an die Stromversorgung der Turnhalle Eichi angeschlossen. Die Bauarbeiten wurden in der Zeit von Mai bis August 2012 ausgeführt.

Die Baukosten-Abrechnung ergibt folgendes Resultat (inkl. MWST):

Bruttokredit Gemeindeversammlung vom 09.12.2011 Fr. 140'000.00

Kostenzusammenstellung gemäss Schlussabrechnung:

Bauarbeiten abzügl. Beiträge Kanton	Fr. 85'006.75	
Nebenarbeiten	Fr. 22'384.85	
Technische Arbeiten	Fr. 15'536.60	
Total Abrechnungsbetrag		Fr. 122'927.20

Kreditunterschreitung Fr. 26'672.80

Begründung Minderkosten:

- In der Abrechnung sind die Beiträge des AWEL (Kieslieferung) von Fr. 10'000.00 berücksichtigt.
- Der Anteil des Tiefbauamtes für das Projekt wurde vom Ingenieurbüro direkt in Rechnung gestellt, dadurch liegt der Aufwand für die Bauleitung wesentlich unter dem Kostenvoranschlag. Der Beitrag des Tiefbauamtes von Fr. 8'103.45 inkl. MWST ist daher in der Abrechnung nicht enthalten. Im Kreditantrag an die Gemeindeversammlung vom 09.12.2011 waren diese Beiträge enthalten.

Gemäss Buchhaltungsnachweis sind die Aufwendungen im Jahr 2012 verbucht.

Akten zum Geschäft:

- Bauabrechnung Finanzverwaltung mit Buchhaltungsausweis
- Bauabrechnung der Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, 12.02.2013, rev. 17.04.2013
- GR-Kreditbeschluss vom 22.08.2011 (Projektierungskredit)
- GR-Kreditbeschluss vom 03.10.2011 (Baukredit)
- GV-Kreditbeschluss vom 09.12.2011

Der Gemeinderat b e s c h l i e s s t :

1. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Abrechnung über den Ausbau des Glattuferweges, Abschnitt Rütiwiesen- bis Grafschaftstrasse, mit Gesamtaufwendungen von Fr. 122'927.20 (Minderkosten Fr. 26'672.80) wird genehmigt.

2. Das Geschäft wird für die Gemeindeversammlung vom 12.06.2013 traktandiert.

3. Mitteilung an:

3.1 RPK Niederglatt zur Prüfung und Antragstellung (5)

3.2 Gemeinderat Alfred Wittwer, Tiefbauvorstand

3.3 Akten Gemeindeversammlung

GEMEINDERAT NIEDERGLATT

Der Präsident:

Der Schreiber:

Luzius Hartmann

Bruno Schlatter

Versandt: 26.04.2013